KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészedl: Nagyk6rosi Rehabiliticios Szakkorhaz és RendelSintézet (2750
Nagykoéros, Faskert u. 1., képviseli: Tanko Agota foigazgatd, adoszam: 15395182-2-13, szamlaszam:
Magyar  Allamkincstar ~ 10023002-00324467-00000000), mint megrendel6 (a  tovabbiakban:
»Megrendel5”),

Misrészr5l ELSO MAGYAR BIOGAZ ES SZOLAR Kotlatolt Felelsségii Tarsasag (székhely:
1112 Budapest, Budaérsi Gt 161. adészam: 13318912-2-43, kamarai nyilvntartisi szim/regisztracios
szam: 11A39971, pénzforgalmi szamlaszama: Raiffeissen Bank Zrt.,, 12001008-00109105-00200008)
képviseli: Kovacs Péter tigyvezet (cime: 1112 Budapest, Budaérsi at 161, tel.: +36309869511),

mint kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelezd - kozott.

a mai napon, az alabbiakban r6gzitett tartalommal és feltételekkel:
I. El6zmények:

1. Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan, nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
wA KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projeket keretében ,Napelemes rendszer kidpitése” targyban, amely
eljaras nyertese a 2. részben a Kivitelez lett. Ennek megfelelGen a felek az alabbi szerz6dést
kotik meg egymassal.

2. Felek Kkijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés torzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyltt
olvasanddk és értelmezenddk, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Az eljarast megindito felhivas és annak mellékletei,
— Az eljaras soran kiadott anyagok,
— A Nyertes ajanlat teljes tartalma.

I1. A szerz6dés targya, a teljesités helye:

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran kiadott
anyagokban, és az ajanlatiban részletesen meghatirozott épitési munkainak elvégzését,
rendeltetésszert, Uzemeltethetd allapotd, végleges hasznalatra alkalmas 1étesitmény kivitelezését.

2. A teljesités helyszine: Nagykéros kozigazgatasi tertiletén
Belvdrosi Rendeldintézet (2750 Nagykdris, Sséchenyi tér 8.)
3. Az épitési beruhazas nem engedélykoteles tevékenység.
III. Vallalkozoi dij:

1. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatarozott épitdipati kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

2. A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egyosszegl
atalinyarként netté 18.406.229,- Forint+Afa 6sszegii vallalkozéi dij illeti meg azzal, hogy a
felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozisa soran
figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott kézbeszerzési dokumentumokban (a miszaki
dokumenticioban: a leirdsban, a kiadott kéltségvetésben, stb.) foglaltakat egységes egészként



kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan muszaki tartalmat meg kell valositania, eléirast
be kell tartani, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés
tartalmat képezik, tovibbi a kozbeszerzési dokumentumokban kimutathatéan szerepl, de a
vallalkoz6i dij meghatirozdsanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a ma
(épitmény) rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem tOrténhet meg
(tobbletmunka).

A felek rogzitik, hogy vallalkozéi dij tartalmazza a beszerzési, és szallitasi koltségét, a helyszini
szerelési, kivitelezési munkdkat, a megvalosulasi és atadasi dokumentaciok elkészitését.

A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feltl - minden olyan muszakilag sziikséges feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumenticidk barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatoan,
vagy a jelen szerz&dés teljesitéséhez, a sikeres mlszaki dtadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, a
végleges a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalathoz szikséges, fiiggetlenil attél, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-¢, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhaté.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tébbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (t6bbletmunka: a
szerzGdéskotés alapjat képezo, a kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentacioban
kimutathatéan meglévd, a kivitelezé altal elkészitett drazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lithaté miszaki sziikségességbdl novekszik) potmunka (a
szerz8dés alapjat képezd dokumenticidban nem szerepls, elére nem lathaté muszaki
szlikségességbdl kilon megrendelt tétel) elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-
ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka
(kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozd szabilyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel
el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a
Megtendelé dltal, az elézbekben irtakhoz képest, killon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositds miatt) vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést megelézen a Kivitelez6tol, mint
szakcégtdl elvarhat6 kellben gondos kortltekintés esetén sem voltak elorelathatoak, (elére nem
lathato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szitkséges kiegészitS tdjékoztatisokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
és tudomdsul veszi, hogy kizirdlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
vallalkozéi dijinak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi
hib4bél ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben nem
jogosult fellépni.

A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a villalisi 4rat
alulprognosztizalta, az ebbdl eredS pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendelére, és ez nem mentesiti a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a
szerzb6désben és  jogszabalyokban megallapitott mindségi  kovetelményeknek, valamint a
megvalésitis ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativiknak, muszaki el6irasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 minéség teljesitési kotelezettség alol.

A Kivitelezd a kozbeszerzési eljirds soran megkapott valamennyi informaciot és tajékoztatist a
kozbeszerzés targyat képezé munkdkra vonatkozéan, igy killonosen, de nem kizardlagosan a
tervdokumenticiét, kiegészitd tajékoztatist és igénypontokat és a megkotendd jelen szerzodés
tervezetét.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetGen a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiadott miszaki dokumenticié olyan hianyossigabol adédik,
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amelyet, a tOle elvarhat6 szakmai gondossag mellett, észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelezé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjait képez6 muszaki dokumenticionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezé felel. A miszaki
dokumenticié azon hibdjaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzodés megkotését
megel6zoen megallapithato lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkiil szamitott -
legfeljebb a szerzédés - altalanos forgalmi add nélkil szamitott - elszamolhato sszege 50 %o-
anak megfelel6 mértékid eldleg kifizetését biztositja. Vallalkozonak az eldleg kifizetését kovetoen
a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen elGleg-szamlit kell kibocsitania. Az elSlegszamla
kifizetése teljesitéshez nem kotott.

Az elbleget a Kivitelezé - az elSlegbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendelonél. A
Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 napon belill jelezhet az elSleggel kapesolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az elleg-igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Kivitelez6 koteles a folyositott ellegrol szamlat kiallitani 15 napon belil és azt a Megrendel6
részére megkiildeni. Az eldleg jovahagyott Osszegét a Megrendelé az el6legbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil folyositja a Kivitelezd részére.

A Kivitelezd az elélegszamlan tal 2 db részszamla benyujtasara (50 % és 75 % -os muiszaki
késziiltségnél) és a befejezéskor (a muszaki atadas-atvételi eljaris sikeres lezarasa utan) a
végszamla benyujtasara jogosult. Az elSleg teljes Osszegével valamennyi benydjtisra kerild rész-,
illetve a végszamlaban legalibb a felvett eléleg aranyival egyezé mértékben kell elszamolni gy,
hogy legkésébb a szerzédés szerinti ellenszolgaltatis elszamol-haté Osszegének 100 %o-os
teljesitéséig az eldleggel el kell szamolni. Megrendel6 lehet6séget biztosit a Vallalkozo szamara,
hogy a felvett eloleggel elobb elszamolhasson.

A részszamla Osszegét a teljesitésigazolassal elismert szerzGdés szerinti teljesités mértékének
megfelelGen kell meghatarozni, gy, hogy a részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés
megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A teljesitést igazolo okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolis
kiallitasat kovetGen, a szerzodésszerlien és a jogszabalyoknak megfeleléen benyujtott szamla
alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltérden, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §
-aban foglaltak szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6) bekezdései figyelembe vételével, valamint a
2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A. §-aban foglaltaknak megfelelGen, és jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hataridé Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § -aban foglaltak szerint a szimla kézhezvételét kovets 30. naptari nap.

Amennyiben a Megrendel6 fizetési késedelembe esik gy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat
fizetésére koteles. Tovabba a Kivitelezé és a 2017. évi IX. torvény szerinti behajtasi
koltségatalanyra tarthat igényt.

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az addzas
rendjérdl szol6 2003. évi XCII térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. § eléirasait a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a velitk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakemberekkel szemben
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és ezen tényrdl koteles az Osszes alvillalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket tajékoztatni.

A Megrendelé a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetSen a Megrendels tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozéi dij megfizetésével az elkészilt mi tulajdonjoga teljes egészében a Megrendel6re szall
at.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £a)-£b) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

IV. A teljesitési hatarid6:

1.
2.

A teljesités hatirideje: a szerz6dés hatilyba 1épésétdl szamitott 10 honap.

A munkak megkezdésére (a munkateriilet atadasara) a szerzédés hatalyba lépését koveto 10.
munkanapon keriilhet sor.

Hataridében teljesit a kivitelezs, ha legkésdbb az eldirt teljesitési hataridéig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmények késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszeril és biztonsigos hasznilatot az esetlegesen fennall hibak és hianyossagok nem
akadilyozzik), és a MegrendelS altal el6irt hataridSben (2 munka nap + 13 naptari nap alatt)
sikeresen le is lehet zdrni, azaz az épitmény (a md), hiba és hiany-mentesen atadasra keril a
Megrendelé részére legkésGbb a szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott leg-feljebb 12 hénap
(értékelési szempont) utolsé napjan.

A felek r6gzitik, hogy a megadott teljesitési hataridé kotbérterhes hatarido.

A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

V. A Kivitelez6 kotelezettségei a teljesités soran:

A Kivitelezé koteles a szakcégtdl elvarhato gondossaggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését
és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigoruan a szerzédéssel 6sszhangban, végezni. A
kivitelez6 6 kotelezettsége kitetjed a szakmai felelGsségre, a szerzédésben meghatarozott célra
valé alkalmassagra, a kozbeszerzési eljarisban kiadott miiszaki dokumentaciéban, a szerzédésben
és jogszabalyokban megallapitott minéségi kévetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt
érvényben 1évé hazai és Eu-s normativiknak, miszaki eléirasoknak, szabvanyoknak megfelel6
mindség szerinti teljesitésre, illetSleg a véghataridé maradéktalan betartasira.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsigos, szakszerd, gazdasagos és hataridére torténé befejezését.
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A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését - szitkség esetén - a jogszabalyi eléirasoknak
megfelelGen bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Koételes szigoruan alkalmazkodni Megrendeld utasitasathoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzOdés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy atra vonatkozik azzal, hogy az utasitis nem
tetjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendels célszerttlen vagy szakszeritlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a Megrendel6 utasitasa
szerint, a Megrendeld kockazatira végzi el, vagy valasztisa szerint elallhat a szerz6déstél. A
figyelmeztetés elmulasztisabol eredé karért a Kivitelezd a felelés. A Kivitelezd koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat
megsértés¢hez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelezé Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha a Megrendel6i
utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Kivitelez6t terhelik.

A Kivitelezé csak L. osztalyd mindségt (az 1. osztilyG minbség megallapitdsa az Eipitéstigyi
Agazati Szabvany szerint torténik) Uj a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé anyagok,
szetkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1. osztalyG mindségben, a
gyartmanytechnologiai utasitasok szigora betartasaval. Sériilt felilletd (t6rote), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, tiveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az el6irt tGréshatarokon tl van — Kivitelezének a
kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jelleghh csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadast hataridot és a
kivitelezéi dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell
a vonatkozé magyar és EU szabvinyokban, miszaki el6irasokban eloirtakat. A sziikséges
mindéségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének
és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési korulményeire vonatkozo, kulsé szervek altal hatosagi jogkorben adott
. . 0 Y . . gl ] g

jogszert utasitisokat a Kivitelez6 koteles megfeleléen végrehajtani és arrol a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviseloje utjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatoan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatassal van, megjelolve az
akadalyoztatas idotartamat, targyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegésébol eredd
karokért a Kivitelezé a felelos.

A Kivitelezd elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetot és iranyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.
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A Kivitelezs koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényd jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibak kijavitdsaval, a teljesitend adatszolgaltatisokkal és a fizetendé dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatosig
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt mertl fel barmely Kivitelez6i tevékenység kovetkeztében.

A miiszaki dokumentacioban foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcesolatos kovetkezmények
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérdl elkévetett hibakbol fakadnak, a
Kivitelezot terhelik.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhizas teljesitésével Osszefiggésben felmeriilnek, tobbek kozott:
- 2191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartisival kapcsolatos koltségeket,
- felhasznilt anyagok és Dbeépitett elemek/berendezések  mindségét  tanusitd
mubizonylatait,
- céges Villalkozo1 nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,
- minGségvizsgalati, illetve mindségtanusito jegyzokonyveket és bizonylatokat,
- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,
- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd kitoltott hulladék-
nyilvantart lapot, valamint a hulladékot kezel atvételi igazolasat,
- jotallasi dokumentumokat:
0 a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi

jegyét,
- a rendeltetésszerG és Dbiztonsagos hasznalhatosagot igazoldo miszaki vezetoi
nyilatkozatok,

- a tervektdl torténd eltérés esetén megvalositasi tervet alairva és lepecsételve, melyen a
valtozasok kizardlagosan csak is szamitogépesen szerkesztett formaban, eltérd szinnel
jeloltek lehetnek, (+ 2 példany papir alapu megvalosulasi terv)

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatosagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szamira a rendeltetésszeri és biztonsiagos hasznalatot igazolja és a
rendeltetésszert hasznalathoz szitkséges.

A Kivitelezének az anyagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriletek és azok mitirgyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterilletek helyreallitisival kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezd az érintett teriiletekbdl csak a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet
veheti csak igénybe, hasznalhatja.

A Kivitelez4 sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellen6rzését, megtenni az Gsszes
ésszerii lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapesolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkerilni a személyek, kozvagyon vagy masok kirat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell elszallitani, és be kell tartani a vonatkozo
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26.

27.

28.

29.

30.

31

45/2004. (VIL.26) BM KVvM "az épitési és bontdsi hulladék kezelésének tészletes szabalyairol"
sz6lo6 egylittes rendeletet.

A felvonulis jellegl szolgaltatasok és létesitmények megvalositasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelez$ feladatit képezi. A beruhdzis befejezése utin a felvonulasi tertiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.

A kivitelezés sotin a Megrendels képviselGjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazas elGkészitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertilé
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendeldi irany és szempont érvényestilhessen.

A Kivitelezé a kivitelezés sordn fellépé modositasi igényeket a Megrendel6 miszaki ellenérével
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelez$ jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald
alkalmassigot megvizsgalni, a Kivitelezé koteles egyiittmikodni a Megrendel6vel, az esetleges
hianyossagokat jegyzGkonyvben rogziteni, és ebben felhivni a Megrendelé figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezé vizsgalni, hogy a munkateriileten
kotribban végzett munkik esetleges hibai vagy hiinyossigai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

A munkaterileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelez6 a felelds, igy
kilonosen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek muszaki atadasig torténé szitkségszerti karbantartasat, mikodtetését akkor
is el kell végezni, ha erre a miiszaki dokumentacioban nincs utalas.

A kivitelezési munkakhoz sziikséges elektromos energia biztositasa a Kivitelez6 feladata.

Ha a villamos haldzatszerelési tevékenység sorin alkalomszerd tzveszélyes tevékenység vég-
zésére kerill sor, akkor etre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani. A tizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét az EDF DEMASZ Halozati Eloszté Kft. Tuzvédelmi Szabalyzata
tartalmazza. A kivitelezést kovetéen a kivitelezonek szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tGzvédelmi el6irasok, szabvanyok betartasarol.

A telepités utin a sziikséges érintésvédelmi méréseket el kell végezni, arrdl jegyzokonyvet kell
késziteni. A modulok tartészerkezetét a villimvédelmi haldzatba és EPH haldzatba be kell kétni.
A napelem modulok fénykeretét és a napelemes berendezés vezetSképes részeit 6 mm2
keresztmetszetd tizemi potencial kiegyenlité rézvezetékkel a £6 f6ldel6 kapoccsal kell kotni.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden tobbek kozott:

a) az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tdl az épitési munkatertilet
atvétele, adott esetben annak sziikség szerinti I6szermentesitése,

¢) az épitési munkatertleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése,

¢) az épités soran mar meglévd, illetve eldkeriilé természeti, kulturalis orokségi, épitészeti
értékek megorzése,




32.

33,

34.

335

36.

37.

38.

39.

40.

/) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a
vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és igazoltan
részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

g) a miszaki dtadis-dtvételi eljards soran a berendezések, rendszerek mikodési probaja és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossigok megszintetése, szikség esetén a proba
megismétlése,

/) a sajat munkdjahoz kapcsolodd elkészult munkarészek ellenérzése, az eltakarasra kerild
szerkezetek ellendrzésének, és az épittetd, épitési miszaki ellendr felhivasa alapjan tovabbi
vizsgalatok feltételeinek biztositdsa, valamint az ellen6rzésekhez kapcsolodo tények és
adatok rogzitése,

A Kivitelez4 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésdbb a szerzdéskotés idSpontjara — All Risk tipust — teljeskord, kizarasok nélkiili
felelGsségbiztositst koteles kotni, vagy a meglévé felelésség biztositasat jelen beruhazasra is
kitetjeszteni. Az el6irt biztositds értéke: legalibb 50 millié Ft/ év és 5 millié Ft/ karesemény,
melynek le kell fednie a szerzodés teljes idStartamat.

Kivitelez6 az dltala megkotott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadds — Adtvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. Megrendel$ felszolitasara, Kivitelezd koteles bemutatni a  biztositasi  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezé gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositisi dijak rendszetes fizetésével a szerzGdés fenntartasat, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartisat, hogy MegrendelSt errdl nem értesiti, akkor koteles Megrendels —
biztosit6 altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelez$ az elfedéste keril6 részekrdl az eltakaras elStt legalabb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendeld, ill. Megrendel6 képviselGje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendelé képviselje az
eltakarastdl idében nem kapott értesitést, a feltiras miatt felmerilt koltséget a Kivitelezonek kell
allnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentesil a felel6sség alél azon a cimen, hogy a MegrendelS az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfelel6en végezte.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerz6dést a Kivitelezo, (Kivitelez6knek) kell teljesitenie. A
teljesités sorin az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-at.

A Kivitelezé azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozé sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 65%-it meghaladé mértékben tovibbi kézremikodot, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvillalkozékkal megkotendd szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzddéses feltétel, szerepeltett.

A Kivitelezd az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa
nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet csak ki.

A Kivitelezd a teljesités sordn igénybe vett alvallalkozdk és bevont kézremikoddk magatartisiért
ugy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendeld nem kotlitozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozé bevondsira. A Kivitelezd a
szerz6dés megkotésének idSpontjdban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzGdés teljesitésének idStartama alatt koteles elzetesen a Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6z6
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42.

43.

44,

kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egytitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya
alatt.

Az alvallalkozék bevonasanak mértékére vonatkozd elSirdsok megszegése, vagy az elGzetes
bejelentésiik elmulasztasa a Kivitelezo részérdl sulyos szerz&désszegésnek mingsul!

A Kivitelezé az ajanlataban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az alabbi tertleteken
kivan bevonni:

- szerelés, telepités

- felel6smiszaki vezetoi feladatok

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerzOdés maradéktalan teljesitése elStt ellene, illetSleg alvallalkozoja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezé ugyancsak maradéktalanul kételes
a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozojanal a jelen szerzédés maradéktalan
teljesitését megelézSen tulajdonos valtozasra, illetSleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadisra kerill sor. A Kivitelezd felelds az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdéstdl (tény, adat, korilmény),
amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendel6 kotelezettségei és jogositvanyai:

Megrendel6 koteles Kivitelezo részére az alabbiakat biztositani:

e a munkavégzésre alkalmas munkateriletet,

e az érintett helységekbe valo bejutast, feljutast a tetore;

e 2 felvonulisi teriiletet,

e 2 munkalatok elvégzéséhez sziikséges kézmi hilbézatokra torténd csatlakozas lehetSségét,
e a munka utak kijellését és ezek szabadon tartisat.

Megrendeld elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiillon almérd felszerelésével, az
illetékes kézmuszolgaltato Intézményre vonatkozé dijszabisa szerint.

A Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani a szerzédés hatalyba lépését koveté 10. munkanapon, és ezzel
egyidejileg a munka elvégzéséhez sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez
szitkséges dokumentaciot atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az
eloallitasa a szerz6dés szerint a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdmara utasitisokat adhat ki. Ezen
utasitasok azonban &sszhangban kell, hogy legyenek a szerz8désben foglaltakkal. A Kivitelezd
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendel6nek a
szerzGdéssel Osszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfuggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e a munkak iranyitasat nem a Kivitelez8 ajanlataban megjelolt személyek végzik,
® a kivitelezés nem a miszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel6en torténik,
e a Kivitelezé barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatiban megjeldlt és a
Megrendel6 elfogadott.




6. Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelez6 hibajabol keriil sor, a felfiggesztés idotartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények allagat
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

7. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibija miatt valt sziikségessé, ugy a Kivitelezb
jogosult a felfiiggesztés alatt felmerilt jogos koltségeinek (allagmegdvas koltsége, a gépek,
munkaetd elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt mértéka meghosszabbitasara.

8. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelez§ hibajanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, Ugy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerz6dés felbontasat.

9. A Megtrendel6 koteles a Kivitelezé azonnali értesitésére, ha a szerzédésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre all6 fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hdtra 1évé szerzédés szerinti kivitelez6i di)
teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétel:
1. Az épitési tevékenység befejezésekor miszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

2. Amennyiben a Kivitelez$ a kivitelezés egészét elkésziltnek tekint (kivitelezési munkakat a jelen
szerzGdésben, a jogszabilyban elGirtak és a kivitelezési dokumenticidban meghatarozottak
szetint elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel6t 15 nappal elSre irasban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a Megtrendel6 az altala szitkségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

3. A Megrendel$ az dtadis-itvételi eljirisra a jogszabdlyban elSirtak szerint kételes meghivni az
illetékes Gsszes hatosagot és szakhatosagot.

4. A miszaki Atadasi-atvételi eljards résztvevdit a Kivitelez$ altal jelzett idépontra a Megrendeld
hivja ossze.

5. Ha a Kivitelezs irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd tizendt napon belil nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljirds megkezdésére akkor kertilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szetint - az elkészilt md (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintd,
hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlasa nem
akadilyozza a rendeltetésszerd hasznalatot.

7. A miszaki atadis-atvételi eljards soran a MegrendelS - maximum 2 napon beliil - ellen6rzi, hogy
a Kivitelezd a szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabilyban
eléirtak alapjin, a kivitelezési dokumenticiéban meghatirozottak szerint maradéktalanul
megvaldsitotta e, és a teljesitése megfelel-e az el6irt miszaki és a szerz6désben vallalt egyeb
kévetelményeknek és jellemzSknek.

8. A miszaki Atadids-atvételi eljarastdl a Felek jegyzokonyvet készitenek, ami tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy killonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
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10.

1.

12.

13.

14.

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

¢) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit a szerzodésben foglaltak teljesitésérdl,

¢) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszim esetén az atadas-atvételi jegyzOkonyv
mellékletét képezd kilon hianypdtlasi jegyz8konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készithetd),

/) a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

2) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

z) a Megrendel6é dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér,
valamint

) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a Kivitelezének 13 napja van, a
hibak és hianyossagok kijavitasara.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei kivitelezdt terhelik. A KivitelezG jotallasi és
szavatossagl kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdSdnek.

A Kivitelezé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapesolatban MegrendelSt mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a
Kivitelez6t terheli.

A végleges muszaki atadis — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi szikséges az
¢pitéstigyl jogszabalyokban eléirt dokumenticié ataddsa. A KivitelezS legkésébb az atadis-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendel6nek 4tadja a komplett Megvaldsulsi dokumenticiét.

A teljesités igazolas kiallitasara a muszaki ellendr részérdl akkor keriil sor, ha a szerz8dés tirgya
szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban eldirtak alapjan a
miszaki dokumentaciokban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalosult, €s a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzodésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek.

A miszaki atadas-atvételi eljards soran, legkésébb a jegyzokonyvbe felvett hibak, hidnyossagok
kijavitasaig a Kivitelez6 a Megrendelének atadja az alibbi dokumentumokat:

a) a tényleges megvalosulisainak megfelel6 modositist is tartalmazé megvaldsitisi
dokumentaciot,

b) minden olyan egyéb hatdsigi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épitteté szamara a rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.

c) a Megrendel6t megilleté dokumentumokat:

° a mérési jegyzokonyveket és teljesitmény nyilatkozatokat,

o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyet,

o az épitmény hasznalataval 6sszefiiggs kés6bbi munkakhoz kapcsol6dod biztonsagi

és egészségvédelmi tervet.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, elirt dokumentumokat a megfelelé példinyban,
amelyek a szerzGdésszertu teljesités elbiralasdhoz és a létesitmények végleges tzembe
helyezéséhez szikségesek. Felek egybehangzéan rogzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba
vételhez sziikséges feltételek biztositasahoz faz6d6 alapveté Megrendel6i érdekre — a
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15.

16.

1.7,

18.

19.

20,

Megrendeld a teljes beruhdzis atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezd az e pontban
felsorolt és a jogszabilyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsitja,
és az elkésziilt étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumenticidban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minSségi kévetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben lévo
hazai és EU-s normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelelé mindségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (m)
rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabilyokban és jelen szerzédésben elSirt szilkséges dokumentumokat a Megrendel6nek
atadta, és az épitmény (mi) alkalmas a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok, kezelok, tizemeltetdk,
tulajdonosok el&irasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelez6 mulasztasidbdl eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl fuggetlenill, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa
megtortént, a szerzédés keretén beliil kételes a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelez8nek megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett munkak szakszerségére.

A Megrendelének haladéktalanul és irdsban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmeriilé barmely igényérdl, kovetelésérol.

A felek a jotillasi 1dS lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az uté-felilvizsgalati eljarast a Megrendeld keésziti elé és meghivja arra a Kivitelezét. A
meghivét az eljiras megkezdésének napjit megelézGen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzSkonyvet vesz fel. A jegyzSkonyvben fel kell tintetni résztvevoknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a KivitelezS 4ltal elismert hibak kijavitisara, illetve
hianyok pétlisara vallalt hataridSt, amely 20 napnal hosszabb nem lehet.

A vallalt jotallasi id6 lejartat 20 nappal megelézéen a felek az uto-felilvizsgalati eljarasra
meghatirozattak szetint Gjabb felilvizsgalatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hiinyossigokat, melyek kijavitisira a Megrendel6 maximum 20 napos hatarid6t tiz ki a
Kivitelezé szamara.

VIII. A felek képviseldi, a teljesités igazolas kiallitisara jogosult:

A Megrendel6 képviseldje: A Kivitelez6 képviselGje:
Név: Tanko Agota foigazgatd Név: Kovacs Péter tigyvezeto
Cim: 2750 Nagykoros, Faskert u. 1. Cim: 1112 Budapest, Budao6rsi ut 161.
Telefon: +36 (53) 351-761 Telefon: +36309869511
Fax: +36 (53) 351-761 Fax: -
E-mail: tanko.agota@extetnet.hu E-mail: info@embs.hu
Miszaki ellenér: Felel8s miszaki vezeto:
Név: Barta Tibor Otté Név: Pohl Robert
Cim: 1173 Budapest, 519. utca 9. Cim:7624 Pécs, Boszorkany ut 2.
Telefon: +36 30 274 9916 Telefon: +36 (72) 503-650,/23830
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Fax: - Fax: +36 (72) 211-026

E-mail: bartavil@gmail.com E-mail: titkarsag@bamernok.hu
Nyilvantartasi szama: ME-EV-1-01- Nyilvantartasi szima: ME-EV /1-02-
61243/2018 51223

Az eljaris soran a Kivitelez6 altal bemutatott szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni mivel
az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
koriilménynek mindsilt.

Az értékeléskor meghatirozd szakember személye csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban
az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében
az értékelttel egyenértékll szakember kertil bemutatasra.

IX. Szerzddést biztositd kotelezettségek:

L.

Késedelmi kothbér:

A Kivitelezé arra az esetre, ha 6 vagy alvallalkozoja olyan okbol, amelyért felelos késedelembe
esik, 100.000 Ft / naptari nap mérteka késedelmi kotbért vallal.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke maximum a netté szerzédéses ar 20%-anak megfelelé
Osszegl kotbér.

Amennyiben a teljesitéste késedelmesen kertl sor, a Megrendel6 tovabbi 10 napos pothataridot
tuz. Bzt kovetden, ha a Kivitelezd tovabbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat, a MegrendelS fenntartja maganak a jogot, hogy a szerz6déstdl elalljon, vagy
ha annak jogszabalyi feltételet nem allnak fenn, akkor azt felmondja.

Meghitsulasi kétbér:

A Kivitelezé arra az esetre, ha a szerz6dés meghitsul, mert pl: a Kivitelezo a szerz6dés teljesitését
egyaltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerzédésszeriien, vagy mert a
Megrendeld a szerz6déstdl elall, vagy az felmondja a nett6 szerzédéses ar 20 %-anak megfelelo
Osszegl meghiusulasi kotbért fizetni.

A Kivitelez6 mentestil a kotbérfizetési kotelezettsége alol, ha szerzédésszegését kimenti.

X. Jotallas, szavatossag:

L

A Kivitelezé a sikeres miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben megjelolt idéponttdl szamitottan,
a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotallas idotartaman belil a Kivitelez6 a Megrendel6 altal jelzett, a rendeltetésszerti és
biztonsigos hasznilatot akadilyozd, a hibis teljesitéssel osszefliiged munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az id6jards a javitasi technolégiat lehetévé teszi —8 munkanapon belil koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége a napelemes modulokra minimum 20 évre, legalabb 80%-
os teljesitményre, és minimum 10 évre, legalabb 90%-os teljesitményre.

A vallalt jotallasi id6tartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozo jogszabalyokban elbirt
kotelezé alkalmassagi idoket.
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5. Ha a jétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a muben), a Kivitelez6 koteles
azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat, vagy a hiba
altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka barmilyen
hibajanak vagy a bekovetkezé kiroknak javitisaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben pl:
azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendel6 altal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartisira vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszert hasznalat;

(c) A természetes elhasznalodas.

(d) Vis major eredménye.

6. Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyart6ja altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelezé j6tallasi ideje még nem, Ggy a javitasi koltséget a Kivitelezo viseli.

7. Kivitelezd a jotallasi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piact
szereplével torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozd jogi szabalyozas lehet6vé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartasaért felel6s szervezetet az tizembentartd szabadon valassza

ki.
XI. Szerz6désszegés €és a szerz6dés megsziinése:

1. A Megrendelonek jogaban all a szerzédéstol a szerzédés teljesitésének megkezdése el6tt
barmikor elallni. Megrendel6 az elallast irasban koteles kozolni a Kivitelezbvel.

2. A Kivitelez$ az ilyen értesités dtvétele utin koteles a Megrendeld utasitasai szerint eljarni és
minden olyan ésszer(i intézkedést megtenni, hogy az elallisbol eredd koltségek a minimumra
csokkenthetdk legyenek.

3. Amennyiben a MegrendelS a szerzédéstdl elall, a Kivitelezot kartalanitas illeti meg, amely az
elillis idSpontjiban valik esedékessé. A Kivitelez6 az elallasi értesités kézhezvételétdl szamitott
30 napon belil Osszeallitja a kartéritésre vonatkozé koltségigényét, valamint a mar elkésztlt
munkakra vonatkozo allagmegévasi javaslatat. A kartalanitas a Kivitelez61 dijat nem haladhatja
meg.

4. A Megrendelé a javaslatot 15 napon belil elbiralja, majd ezt kovetéen gondoskodik a
kartéritéstdl, illetve részleges elallas esetén inditvanyt tesz a szerzédés modositasara.

5. A MegrendelS a kartéritésbe beszamithatja azt a lejart egynemi kévetelését, amely a kartérites
esedékessé valasakor még nem éviilt el [Kbt. 135. § (6) bekezdés].

6. A Megrendel koteles a szerz&dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a
kozbeszerzési eljiras soran kizard ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

7. A Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a szerzédést jogosult és egyben koteles
felmondani — ha szukséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasarol a Kivitelez6 gondoskodni tudjon — ha
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10.

a. a Kivitelez6nél kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzodés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszeru pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Felek rogzitik, hogy - a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan - a Megrendel6 a szerzédést

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a. feltétlenil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Kivitelez6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unidé Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzo6dés nem semmis.

A Megrendel6 jogosult tovabba a KivitelezGhez intézett egyoldala irasbeli nyilatkozattal,
mindennemt kartalanitasi kotelezettség nélkul, részben vagy egészben elallni a Szerz6déstol, vagy
ha az nem lehetséges, akkor azonnali hatalya felmondassal élni, és a Szerzédés 1d6 elott
megszinése miatt bekovetkezd karait érvényesiteni, amennyiben az alabbi esetek valamelyike

bekovetkezik:

a. a Kivitelezé nem kezdi meg a SzerzGdés teljesitését vagy elmulasztja a teljesitési hataridoket
és a késedelmi kotbér eléri a maximumat,

b. a Szerzédés idStartama alatt a Kivitelez6 egyéb, a teljesitést veszélyeztetS vagy a Megrendel6
érdekeit sért6 sulyos szerzédésszegest kovet el,

c. a Kivitelez6 a Szerzédés tovabbi teljesitésére barmely okbdl képtelenné valik, ide értve olyan
korilmények bekovetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megrendel6 szamara aranytalanul
terhessé tennék a Kivitelez6 hosszi tava kotelezettségeinek érvényesitését, igy tobbek
kozott, de jotallasi vallalasokat,

d. a Kivitelezé tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenorzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil,

A Kivitelezé 30 napot meghalad6 idére koztartozéva valik;
A Kivitelezé valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

g. A Kivitelez6 ellen a Cégkézlonyben kézzétett médon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbdl torlési, vagyonrendezesi eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras
van folyamatban; (kiveve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontjiban foglaltakat)

Sulyos szerzodésszegésnek mindsil tovabba, ha

a) a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerzbdésszerli teljesitésének elmaradasaval

valosul meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése
soran figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalmatol olyan mértékben tér el,

amely - ha a felek szerz&désiiket igy modositottak volna - szerz&désmodositasként a Kbt.
vonatkozo6 szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak mindsiilne.
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11.

12.

13,

14.

15,

A Megrendel6 koteles a szerz&dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetéen jut tudomasira, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards sorin kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzGdést megszinteti, az azt kovetSen
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondis/elallis a Kivitelez altali kézhezvételtd] valik hatilyossa.

A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzodés teljesitésére
vonatkoz6 adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerzGdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzodés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelez$ olyan magatartisival, amelyért felelGs, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetlentilését okozta.

XII. Egyéb rendelkezések:

Jelen szerzédés - a KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 szama projektre vonatkozo Tamogatéi
Szerz6dés hatalyba 1épését kovetSen - 1ép hatilyba. A Tamogatdi Szerzédés hatalyba lépésének
megtorténtérol, a Megrendelé 5 munkanapon beliil kételes a Vallalkozét tajékoztatni. Vallalkozo
a szetzGdés alairdsival tudomasul veszi, hogy a szerzédés hatalybalépésének feltétele a
vallalkozasi dij (egyosszegli nett6 ajanlati 4r) timogatasbol torténd kifizethetéségének Tamogatd
altali biztositasa, figyelemmel a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra. Vallalkozo a szerzédés
aldirasaval kijelenti, hogy Megrendel6vel szemben ilyen esetben semmilyen jogcimen karigényt
vagy koltségtéritést nem érvényesit.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idétartama alatt koteles egylittmikodni. Az
egyluttmiikodés soran szikség szerintikoordinaciés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzbdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendS intézkedések
meghatarozasarol, a hataridék kitGzésérdl, felelos személyek megjelolésérél.

A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek mindsitett
szerz6déses feltételeket is - kizdrolag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfelelGen esetlegesen a szerz&dést modositani, amely kizarolag irasban tehet6
meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzGdés moddositisa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez5t
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) €s annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondds vagy elillas joganak gyakorlasat -
alkalmazisa al6l, amelyért felelés (illetve felelGs lenne), vagy amely arra irinyul, hogy a
Megrendeld atvallaljon a Kivitelez6t terheld tobbletmunkakdltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerzGdés alapjan a Kivitelez6t tethel6 kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezé érdekkorében alloé okbol sziikséges, a valtoztatis okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

16



6. Kivitelezd kételes 3 munkanapon belill irdsban értesiteni MegrendelGt a szerzodési feltételekben
megadott birmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészim, kapcsolattartéja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasarol.

7. A Kivitelezé nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szetz6dés teljesitése alatt 1étrejove szerzoi jogl
védelem ald esé alkotisok a Megrendelé tulajdoniba keriilnek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezarulasaig. Nyilatkozik tovibba, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzbi jogi
védelem ali es alkotason a Megrendel6 tertileti korlatozas nélkiil, hatdrozatlan idejd, kizarolagos
és harmadik személynek atadhat6 felhasznalisi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds
(terv) atdolgozasara is.

8. Mind a Szerz6dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idotartama lejarataig
a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szdmvevdszék, a Kormany altal
kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati EllenSrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. térvény
szerint fejezetek ellendrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol sz616 2011 évi
CXCV. toérvény szerinti birmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselSinek a beruhazashoz kapcsolodé nyilvantartisok, szamlak, a beruhazas
megvaldsitisit igazolé okminyok, bizonylatok helyszinen torténé ellenbrzését vagy
konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

9. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezS vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediitori kozremlikodést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy alland6 valasztott
bir6sig elé tetjesztik, hanem a Megrendelé székhelye szerinti illetékességgel és hataskorrel
rendelkezé birdsag illetékességét kotik ki

10. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési térvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezései, tovabbd a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irasal az iranyadoak.

11. Felek mentesiilnek a nem szerzGdésszer magatartis negativ kovetkezményei alél, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az ilyen
koriilmény felmeriilésekor a korilményekre hivatkozni kivand fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

12. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kozottuk létrejott jelen szerzodés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irisbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

13. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszerd alairast kdvetSen 1ép hatalyba.

elen szerzodés 6 példanyban készilt, melybdl 4 példany a MegrendelSt, 2 példany a Kivitelez6t illett
p ¥ y p y 2 p y
meg.

Nagykoros 2017 oktéber 3.7 .
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